

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»

На основании пункта 4 раздела I плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 23.12.2021 № 15, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 2021 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского» (далее - Администрация).

По состоянию на 01.01.2022 на реализацию 4 региональных (национальных) проектов, рассматриваемых в рамках проведения мониторинга, в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 144475,9 тыс. руб.

В структуре расходов, направляемых на реализацию национальных проектов, наибольший удельный вес приходится на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - БКД) - 84,5%, наименьший – на национальный проект «Культура» - 0,7% от уточненных плановых назначений на 2021 год.

Кассовое исполнение за 2021 год составило 139804,9 тыс. руб., или 96,8% от плана.

В ходе выборочной проверки соблюдения муниципальным образованием «город Слободской» условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение мероприятий по реализации региональных (национальных) проектов, установленных условиями соглашений, нарушений не выявлено.

По итогам 2021 года, в ходе проведения мониторинга, выявлено 14 фактов нарушения подрядчиками установленных контрактами сроков выполнения работ по муниципальным контрактам.

В ходе мониторинга выявлено 6 фактов нарушения ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий муниципальных контрактов в части несвоевременности оплаты Администрацией по заключенным муниципальным контрактам, что создает риск возникновения дополнительных расходов заказчика в случае предъявления исполнителями штрафных санкций.

В ходе проведенной выборочной проверки полноты, достоверности и своевременности предоставления ежемесячной и ежегодной отчетности об использовании субсидий и иных МБТ, выполнении мероприятий региональных (национальных) проектов нарушений не выявлено.

По состоянию на 01.01.2022, в рамках реализации национальных проектов, в 2021 году завершено исполнение по всем муниципальным контрактам, за исключением муниципального контракта, заключенного в рамках реализации регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области» со сроком окончания выполнения работ до 01.11.2022. Оценка реализации мероприятия по данному остается на контроле КСК и будет проведена в рамках последующего мониторинга реализации региональных (национальных) проектов в 2022 году.

В адрес главы города Слободского направлено заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия. Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил ответ, согласно которому информация о допущенных нарушениях рассмотрена ответственными лицами в присутствии специалистов администрации, допустивших нарушения, и принята к сведению.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева