

## **Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»**

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2023 год, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 2022 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация города Слободского, Отдел образования и молодежной политики, МКОУ гимназия г. Слободского, МБОУ «Средняя школа № 5», МКОУ СОШ № 7 г. Слободского, МКОУ СОШ № 14 г. Слободского, МБУ СШ г. Слободского.

В 2022 году на территории города Слободского реализовано 7 региональных проектов по 5 направлениям национальных проектов.

На реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в бюджете города на 2022 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 309087,8 тыс. руб. Фактические расходы составили 255442,3 тыс. руб., или 82,6% от запланированного объема (низкий процент освоения сложился по средствам местного бюджета, предусмотренным сверх заключенных соглашений на предоставление субсидий на реализацию национальных проектов).

В рамках реализации национальных проектов плановые значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств выполнены в полном объеме, за исключением целевых показателей:

- «количество поставленных комплектов спортивно-технологического оборудования для создания крытых катков с искусственным льдом» (по состоянию на 31.12.2022 проект не реализован. Работы продолжаются в 2023 году;

- «количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий» выполнено на 33,3% по причине того, что в рамках 1 этапа благоустройства по двум из трех общественных территорий осуществлялась разработка проектно-сметной документации и (или) дизайн-проекта.

В ходе мониторинга выявлены случаи нарушения подрядчиками сроков исполнения обязательств по 8 муниципальным контрактам, при этом в 1 случае заказчик не воспользовался правом требования оплаты пеней за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

По результатам мониторинга рекомендовано в пределах имеющихся полномочий принять меры по устранению отмеченных нарушений и недостатков, причин и условий, способствовавших их совершению, а также предупредить подобных нарушений в дальнейшем.

Результаты мониторинга направлены в адрес главы города Слободского. Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева