

## **Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 9 месяцев 2024 года**

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2024 год, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 9 месяцев 2024 года.

Объем средств, предусмотренных на реализацию региональных (национальных) проектов по состоянию на 01.10.2024 составил 219193,3 тыс. руб., фактические расходы за 9 месяцев 2024 года составили 165431,9 тыс. руб. или 75,5% от уточненного объема ассигнований.

Оценкой соблюдения условий предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по реализации региональных (национальных) проектов, установленных соглашениями, нарушений не выявлено.

Выборочной проверкой полноты, достоверности и своевременности предоставления отчетности об использовании субсидий установлен 1 случай нарушения установленного соглашением срока направления отчета на 28 календарных дней.

В ходе мониторинга установлено 10 случаев (6 из которых допущены в 1 полугодии 2024 года) нарушений поставщиками (исполнителями) установленных муниципальными контрактами сроков поставки товаров (выполнения работ) на срок от 3 до 71 календарного дня. В нарушение законодательства о закупках заказчиком допускались случаи несоблюдения требований о применении мер ответственности в случае нарушения подрядчиками условий контрактов.

Проверкой своевременности оплаты выявлено 24 случая (8 из которых допущены в 1 полугодии 2024 года) нарушений законодательства о закупках в части несвоевременной оплаты заказчиками поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), на срок от 2 до 26 календарных дней.

За несвоевременную оплату штрафные санкции к заказчикам не предъявлялись, в связи с чем неэффективных расходов в связи с их выплатой не установлено.

По результатам мониторинга рекомендовано в пределах имеющихся полномочий принять меры по устранению отмеченных нарушений и недостатков, причин и условий, способствовавших их совершению, а также предупреждению подобных нарушений в дальнейшем.

Результаты мониторинга направлены в адрес главы города Слободского. Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева