

## **Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 2024 год**

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2025 год, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 2024 год. При проведении экспертно-аналитического мероприятия учтены результаты мониторинга за 3, 6 и 9 месяцев 2024 года.

Объем средств, предусмотренных на реализацию региональных (национальных) проектов за 2024 год составил 218878,5 тыс. руб., фактические расходы за 2024 год составили 218875,3 тыс. руб. или 100% от уточненного объема ассигнований. Не израсходовано ассигнований за счет местного бюджета на сумму 3,2 тыс. руб. в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка, предусмотренных сверх соглашения о предоставлении субсидии.

Показатели результативности, установленные условиями Соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации региональных (национальных) проектов, выполнены.

Мониторингом за 2024 год установлено 3 случая несвоевременного предоставления отчетности, предусмотренной условиями соглашений о предоставлении субсидии.

В 2024 году поставщиками (исполнителями) допущено 10 случаев нарушений установленных муниципальными контрактами сроков поставки товаров (выполнения работ), со сроком нарушений на 3-71 календарный день.

В нарушение законодательства о закупках в течение года допускались случаи несоблюдения требований о применении мер ответственности в случае нарушения поставщиками (исполнителями) условий контрактов. В дальнейшем, по результатам мониторинга, претензии были направлены в адрес исполнителей.

В ходе мониторинга за 2024 год установлено 46 случаев (22 из которых допущены в 4 квартале 2024 года) нарушений законодательства о закупках в части несвоевременной оплаты заказчиками поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), на срок от 1 до 26 календарных дней.

За несвоевременную оплату штрафные санкции к заказчикам не предъявлялись, в связи с чем неэффективных расходов в связи с их выплатой не установлено.

По результатам мониторинга рекомендовано в пределах имеющихся полномочий принять меры по устранению отмеченных нарушений и недостатков, причин и условий, способствовавших их совершению, а также предупреждению подобных нарушений в дальнейшем.

Результаты мониторинга направлены в адрес главы города Слободского. Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева