

**Информация о результатах и принятых мерах по результатам
экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации
региональных (национальных) проектов»
за 2025 год**

В 2025 году в городе Слободском реализовано 2 национальных проекта: «Молодежь и дети» (федеральный проект «Педагоги и наставники») и национальный проект «Инфраструктура для жизни» (федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть», «Жилье»).

Объем ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования «город «Слободской» в 2025 году на реализацию региональных (национальных) проектов, составил 139 849,7 тыс. руб.

Фактические расходы за 2025 год составили 119 502,7 тыс. руб. или 85,5 % от уточненного объема ассигнований.

Не израсходовано ассигнований на сумму 20 347,0 тыс. руб. Низкий процент освоения сложился в рамках реализации мероприятий по переселению граждан в рамках федерального проекта «Жилье», остаток ассигнований по которому составил 20 344,3 тыс. руб. Объем ассигнований утвержден в соответствии с областным бюджетом.

В 2025 году Администрацией допущено 1 нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (в 4 квартале нарушений не установлено).

За 2025 год поставщиками (подрядчиками) на 3 - 24 календарных дня нарушены сроки выполнения работ по 5 муниципальным контрактам (в 4 квартале нарушений не установлено). Администрацией ведется претензионная работа.

Всего за год Администрацией допущено 15 случаев нарушений законодательства о закупках в части несвоевременной оплаты выполненных работ по 11 муниципальным контрактам, со сроком нарушений на 1-46 календарных дней. За несвоевременную оплату штрафные санкции Администрации не предъявлялись, в связи с чем неэффективных расходов в связи с их выплатой не установлено.

В 4 квартале 2025 года Администрацией допущено 18 случаев нарушений сроков оплаты по 4 соглашениям о выкупе жилья, заключенным с собственниками помещений в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Нарушение сроков составило 1-7 календарных дней. Нарушения допущены по причине позднего поступления субсидии из областного бюджета.

В ходе мониторинга установлено нарушение 2 участниками программы переселения из аварийного жилья условий соглашений (расселяемые помещения не освобождены жильцами в указанные сроки).

В 2025 году общеобразовательными учреждениями допущено 7 случаев нарушений ТК РФ в части нарушения сроков выплаты заработной платы советникам директора и не выплаты за задержку денежной компенсации. Компенсация начислена в рамках устранения нарушений, выявленных по результатам мониторинга национальных проектов за 9 месяцев. В 4 квартале нарушений не установлено.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия адрес главы города Слободского направлено заключение с предложением о рассмотрении заключения и принятии мер.

Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева