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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.05.2015 № 1139
г. Слободской Кировской области
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов
В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного обеспечения топливом муниципального образования «город Слободской», улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города консультанта управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Носыреву О.А.
2.
Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «город Слободской» к работе в отопительный сезон 2015 - 2016 годов и утвердить ее состав согласно приложению.
3. Утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов согласно приложению.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, директору муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» Бывальцеву С.В., директору муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» Репину М.В., директору муниципального унитарного предприятия «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» Журавлеву Д.Ю., начальнику управления образования администрации города Люкшиной Л.Г., руководителям учреждений образования, здравоохранения и культуры;  директору филиала в городе  Слободском ОАО «Газпром газораспределение Киров» Логинову В.Г., руководителям предприятий и организаций, имеющим ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

4.1. Полностью завершить работы по подготовке теплоэнергетических  объектов, объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы для работы в отопительный сезон 2015-2016  годов  в срок до 01.09.2015.

4.2. Провести ремонт запорной арматуры, внутренних систем отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность теплотрасс в срок до 01.09.2015.

4.3. К началу отопительного сезона закончить все работы, связанные с заготовкой топлива, обеспечить нормативный запас топлива в течение  отопительного сезона 2015 – 2016 годов.
4.4. Провести укомплектование теплоэнергетических объектов квалифицированными специалистами к началу отопительного сезона.

4.5. Обеспечить проведение мониторинга по оснащению  и допуску в эксплуатацию общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 
4.6. Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов  для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

4.7. Обеспечить резервное энергоснабжение теплоэнергетических объектов, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, отнесенных к первой категории электроприемников. 

4.8. Принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов и погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
4.9. Назначить лиц, ответственных за энергохозяйство, наделив их полномочиями по вопросам контроля за расходом энергоресурсов и выполнению энергосберегающих мероприятий. 
4.10.  Представлять до 1 и 15 числа каждого месяца в период с 1июня 2015 года по 1 ноября 2015 года информацию о ходе подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города.
4.11. Представить в срок до 01.06.2015 информацию о назначении ответственных лиц за предоставление информации по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

4.12. Подготовку к отопительному сезону 2015-2016 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 15.09.2015 в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

5. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Носырева О.А.) обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг.

6. Назначить Носыреву Ольгу Андреевну, консультанта управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города, ответственной за прием и свод информации о готовности объектов хозяйства города к работе в зимних условиях и обязать её обеспечить представление данной информации в указанные сроки руководству города и области.
7. Организационному отделу администрации (Сушкова Н.В.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шутова А.Г. 
Глава администрации 

города Слободского                           И.В. Желвакова
Приложение 
к постановлению администрации 

города Слободского

от                   № 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы в муниципальном образовании
«город Слободской» к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов
	ШУТОВ 
Антон Геннадьевич
	- заместитель главы администрации города Слободского

	НОСЫРЕВА
Ольга Андреевна
	- консультант управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, секретарь рабочей группы

	Члены группы:

	

	БОХАН

Николай Николаевич
	- заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Стройсервис»



	БЫВАЛЬЦЕВ

Сергей Викторович

	- директор МУП «Теплосервис»

	ЖУРАВЛЕВ

Денис Юрьевич
	- директор муниципального унитарного предприятия «Водопроводное канализационное хозяйство г.Слободского»

	
	

	КРОТОВА
Анжелла Владиславна
	- заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам 


	ЛОГИНОВ
Вячеслав Геннадьевич
	- директор Слободского филиала ОАО «Кировоблгаз» (по согласованию)


	ЛЮКШИНА

Людмила Геннадьевна
	- начальник управления образования администрации города Слободского


	ПУЗАНКОВА

Светлана Федоровна
	- заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации города 


	ПЕТРОВА
Наталья Викторовна
	- директор муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Север»


	РЕПИН
Михаил Владимирович
	- директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»


	ЧУДАКОВ

Андрей Алексеевич
	- директор ООО «ЦРП г. Слободского» (по согласованию) 

	
	

	
	


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Слободского

от                      № 
ПЛАН

основных мероприятий по сезонной подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов
	№
	Наименование мероприятия
	Срок
	Ответственный

	1.       МУП «Благоустройство»

	1.1
	Мероприятия по благоустройству

	1.1.1
	Очистка колодцев ливневой канализации
	Май-сентябрь 2015 года
	Мастер по благоустройству 

Корчемкин А.Е.

	1.1.2
	Помывка труб, очистка водоотводных траншей от грязи, мусора на улицах города
	Май-сентябрь 2015 года
	Мастер по благоустройству 

Корчемкин А.Е.

	1.1.3
	Заготовки ПГС (2000 т.), шлака (500 т.) 
	I и IV квартал 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.1.4
	Ремонт и замена дорожных знаков согласно предписаниям ОГИБДД 
	Постоянно
	Директор Репин М.В.

	1.1.5
	Ремонт и установка сигнальных столбов
	Май-сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.1.6
	Ремонт оголовков ливневых труб
	Май-сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2
	Мероприятия по подготовке котельной

	1.2.1
	Чистка борова и газоходов 
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.2
	Чистка котлов с частичной разборкой обмуровки – 2 котла
	До 15.06.2015
	Директор Репин М.В.

	1.2.3
	Ревизия насосов электродвигателей
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.4
	Ревизия запорной арматуры
	Июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.5
	Промывка и  опрессовка  теплотрассы
	Май 2015 года 
	Директор Репин М.В.

	1.2.6
	Декоративный ремонт котельной
	До 15.07.2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.7
	Ремонт кровли
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.8
	Частичный ремонт изоляции теплотрассы
	II квартал 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.9
	Заготовка: дров 200 м3
                    отходов дров 100 м3
                    горбыля дровяного 400 м3
	II квартал 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.10
	Замена дверного блока запасного выхода
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3
	Мероприятия по подготовке транспорта

	1.3.1
	Приобретение автошин 9,00 R 20 (ЗИЛ, КамАЗ) – 4 шт.
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.2
	Приобретение автошин 12,00 R 20 (Автогрейдер) – 2 шт.
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.3
	Приобретение автошин 14,00 R 20 (Автогрейдер) – 2 шт.
	Август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.4
	Приобретение сельскохозяйственных шин 15,5 R 38 Ф-2А -2 шт.
	Сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.5
	Приобретение распределителя на АМК – 1 шт.
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.6
	Приобретение ножей к автогрейдеру – 6 комплекта
	Июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.7
	Отвал погрузчика, замена ножа ковша
	Август  2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.8
	Ремонт двигателя – 2 шт.
	июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.9
	Приобретение аккумуляторов – 3 шт.
	Октябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.10
	Ремонт втулок, пальцев, портала и стрелы АМК
	Май – октябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.11
	Ремонт топливной аппаратуры 3 комплекта
	Сентябрь - октябрь  2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.12
	Приобретение гидроцилиндра – 2 шт.
Коробки п/п - 2 шт.
	Март - октябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.13
	Ремонт кузова КДМ – 2 шт. 

	Июнь – август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.14
	Ремонт отвала ДТ-75
	Июнь – июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.15
	Ремонт шарнира К-703, КПП
	июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.16
	Замена гусениц ДТ-75
	Июнь-август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4
	Мероприятия по подготовке зданий и сооружений

	1.4.1
	Ремонт цоколя на зданиях
	Июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4.2
	Ремонт дверных полотен и их утепление
	Май-август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4.3
	Ремонт крыши над гаражом- конторой
	Август – сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4.4
	Ремонт забора на территории 
	Июнь-август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.5
	Мероприятия по организации ритуальных услуг

	1.5.1
	Заготовка топлива для печей 
	До 01.08.2015
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.2
	Перекрытие крыш
	Май 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.3
	Текущий ремонт печей 
	Май – июнь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.4
	Приобретение зубил к электромолотку 5 шт.
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.5
	Приобретение электромолотка
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.6
	Приобретение конвектора
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.7
	Утепление вагончика
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.8
	Декоративный ремонт помещений в доме на Трофимовском кладбище
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	2.              МУП «Теплосервис»

	2.1
	Общие мероприятия

	2.1.1
	Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.2
	Ревизия запорной арматуры  и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замена  вышедших из строя деталей
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.3
	Ревизия и ремонт циркуляционных насосов отопления, горячего водоснабжения, подпиточных насосов, насосов системы «котел-бойлер» с заменой подшипников, изношенных деталей, заменой сальниковой набивки и полной ревизией электродвигателей
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.4
	Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на всех циркуляционных системах с заменой отслужившей свой срок
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.5
	Ревизия и ремонт всех дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колес, замена смазки
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.6
	Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, замена  сульфоугля, ревизия запорной арматуры
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.7
	Ремонт обмуровки всех котлов
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.8
	Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской металлоконструкций и трубопроводов
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.9
	Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.10
	Проверка всех манометров и других приборов КИП, освидетельствование их в специализированной организации
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.11
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электротельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и др. электрооборудования с оформлением соответствующих актов
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.12
	Ремонт изоляции теплотрасс
	До 14.09.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.1.13
	Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов
	После окончания отопительного сезона
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2
	Участок № 1

	2.2.1
	Котельная № 1 (ул.Советская, 111)

	2.2.1.1
	Ремонт теплотрассы ГВС от ж/д по ул. Володарского,76 до ж/д по ул. Железнодорожная, 3
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2.1.2
	Ремонт топочных устройств
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2.1.3
	Ремонт внутренней системы отопления
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2.1.4
	Ремонт котлов №1,5
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2
	Участок № 2

	2.2.1
	Котельная № 2 (ул.Грина, 37)

	2.2.1.1
	Ремонт котлов №3,5,7
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2.1.2
	Ремонт топочных устройств
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2.1.3
	Покраска скорлупы на ж/д по ул. М. Конева,127
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.2.2
	Котельная № 5 (ул.Свердлова, 37)

	2.2.2.1
	Ремонт теплоизоляции
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3
	Участок № 3

	2.3.1
	Котельная № 8 (п.Бакулевский, 2)

	2.3.1.1
	Ремонт изоляции деаэраторов
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.2
	Ремонт топок котлов №1,2,3
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.3
	Ремонт восточной стены здания котельной
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.4
	Ремонт конденсатного бака
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.5
	Ремонт мягкой кровли станции осветления
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.6
	Ремонт теплотрассы у здания станции осветления
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.7
	Ремонт водовода вдоль берега р. Вятки
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.3.1.8
	Ремонт теплотрассы между ж/д №18 и №20 по ул. Лебедева, 14
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	 2.4
	Участок № 4

	2.4.1
	Котельная № 9 (ул.Горького, 25)

	2.4.1.1
	Ремонт теплотрассы от ТК№1 до школы №5
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.4.1.2
	Ремонт вторичного дутья на котлах №1,2,5,6
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.4.1.3
	Ремонт котла №4
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.4.2
	Котельная № 20 (Буртовое поле)

	2.4.2.1
	Ремонт теплоизоляции от  ТК до рассечки на ж/д по ул. Ломоносова, 3а,3б,3в
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.4.2.2
	Ремонт теплоизоляции от  ТК до эстакады через железную дорогу
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.5
	Участок № 5

	2.5.1
	Котельная № 16 (ул. Корто)

	2.5.1.1
	Ремонт котлов №2,3,6
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.5.1.2
	Ремонт и замена запорной арматуры на ж/д по ул. Корто, 8 и 9
	15.07.2015 -28.07.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.5.1.3
	Ремонт тепловой изоляции 
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.6
	Участок № 6

	2.6.1
	Котельная № 7

	2.6.1.1
	Ремонт бака ГВС
	15.07.2015-28.07.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.6.1.2
	Ремонт бойлеров ГВС
	15.07.2015-28.07.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.6.1.3
	Ремонт теплотрассы от ж/д по ул. Городищенская, 34ф до ж/д по пер. Новый, 3
	15.07.2015-28.07.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.6.2
	Котельная № 11

	2.6.2.1
	Ремонт теплоизоляции теплотрасс
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.6.2.2
	Ремонт котлов
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.6.3
	Котельная № 12

	2.6.3.1
	Ремонт мягкой кровли
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.7
	Участок № 7

	2.7.1
	Котельная № 10 (ул.Маршала Конева)

	2.7.1.1
	Ремонт изоляции теплотрассы на ж/д по ул. Урицкого,83, ул. Луговая, 1ф
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.7.1.2
	Ремонт топочных устройств котлов
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.7.1.3
	Ремонт оконных проемов
	
	Директор Бывальцев С.В.

	2.7.2
	Котельная №19 (ул. Советская, 14)

	2.7.2.1
	Ремонт теплотрассы на д/с «Тополек»
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.7.2.2
	Ремонт котлов №2,3
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	2.7.2.3
	Ремонт насосной
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Бывальцев С.В.

	3.   Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы

	3.1
	Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному сезону

	3.1.1
	Оформление актов осмотра жилых домов по окончанию отопительного сезона с выявлением дефектов
	До 01.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.2
	Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов
	Ежемесячно
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.3
	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости)
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.4
	Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.5
	Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6
	Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предполагаемого срока проведения работ, согласование графика приемки проведения соответствующих работ:
	
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6.1
	Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта 
	Первая – до 01.06.2015
Вторая - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6.2
	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации  с составлением надлежаще оформленного акта:

- системы отопления;

- теплового пункта;

- бойлеров горячего водоснабжения и отопления;

- наружных трубопроводов
	Первое – до 01.06.2015
Второе - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6.3
	Утепление теплового контура
	К началу отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.7
	Оформление актов готовности жилых домов к отопительному сезону и их подписание
	До 15.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.8
	Подача заявок на начало отопительного сезона в энергоснабжающую организацию
	Не менее чем за 20 дней до начала отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.9
	Согласование графика включения объектов теплоснабжения при начале отопительного сезона
	Не менее чем за 20 дней до начала отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2
	Работы по тепловым пунктам

	3.2.1
	Жилые дома с приборами учета

	3.2.1.1
	Контроль технического состояния задвижек с заменой негодных
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.2
	Чистка и промывка грязевиков, фильтров
	До 15.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.3
	Контроль технического состояния, ремонт, очистка и промывка водоподогревателей горячего водоснабжения и систем отопления с последующей опрессовкой давлением 1МПа (10кгс/см2) с составлением соответствующего акта
	До 01.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.4
	Контроль технического состояния и ремонт циркуляционных, подкачивающих, подпиточных насосов и их опробование в работе
	До 01.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.5
	Ликвидация всех врезок открытого водоразбора сетевой воды, согласно предписания энергоснабжающей организации
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.6
	Промывка и опрессовка трубопроводов и оборудования теплового пункта в присутствии представителя теплоснабжающей организации давлением равным 1,25 к рабочему, но не ниже 1МПа (10кгс/см2) с составлением соответствующих актов
	Первая – до 01.06.2015
Вторая - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.7
	Проверка и установка опломбированных госповерителем манометров, термометров
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.8
	Проверка технических термометров, очистка гильз с последующей заливкой технического масла. Врезка недостающих гильз
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.9
	Ремонт электропроводки в помещениях тепловых пунктов и обеспечение постоянного и аварийного освещения
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.10
	Побелка стен помещений тепловых пунктов, окраска панелей и изоляции трубопроводов и оборудования
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.11
	Вывешивание технических паспортов, схем  и  графиков
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2
	Жилые дома, не оборудованные тепловыми пунктами

	3.2.2.1
	Разработка и утверждение проектной организацией, согласование с энергоснабжающей организацией принципиальных схем тепловых пунктов (отопление и ГВС, при необходимости)
	До 01.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2.2
	Разработка графика работ по устройству тепловых пунктов
	После получения утвержденных проектов
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3
	Жилые дома с частично оборудованными тепловыми пунктами

	3.2.3.1
	Выполнение работ в соответствии с утвержденным проектом
	После получения проекта, но не позднее 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.2
	Установка расчетных сужающих устройств (дроссельных шайб) на вводах с систему теплопотребления (при предоставлении расчета энергоснабжающей организацией)
	
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.3
	Контроль технического состояния задвижек с заменой негодных
	До 15.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.4
	Чистка и промывка грязевиков, фильтров, при их отсутствии - установка
	До 15.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.5
	Ликвидация всех врезок открытого водоразбора сетевой воды, согласно предписания энергоснабжающей организации
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.6
	Промывка и опрессовка трубопроводов и оборудования теплового пункта в присутствии представителя теплоснабжающей организации давлением равным 1,25 к рабочему, но не ниже 1МПа (10кгс/см2) с составлением соответствующих актов
	Первая – до 01.06.2015 Вторая – до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.7
	Проверка и установка опломбированных госповерителем манометров, термометров
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.8
	Проверка технических термометров, очистка гильз с последующей заливкой технического масла. Врезка недостающих гильз
	До 01.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.9
	Ремонт электропроводки в помещениях тепловых пунктов и обеспечение постоянного и аварийного освещения
	До 15.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2.3.10
	Побелка стен помещений тепловых пунктов, окраска панелей и изоляции трубопроводов и оборудования
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.11
	Вывешивание технических паспортов, схем и графиков
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3..2.4
	Планы работ по приборам учета

	3.2.4.1
	Снятие, поверка, установка приборов учета
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.2
	Ревизия неснятых приборов учета:

- проверка элементов питания, при необходимости их замена;

- проверка электрических цепей;

- проверка технического состояния элементов прибора учета
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.3
	Вызов представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учета
	Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления акта допуска узла учета
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.4
	Оформление акта повторного допуска по факту установки прибора учета
	
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.5
	Запуск приборов учета тепловой энергии, с фиксированием данных на начало отопительного периода
	Начало отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5
	Работы по внутренним системам отопления и горячего водоснабжения

	3.2.5.1
	Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.2
	Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации 
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.3
	Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.4
	Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПа (6кгс/см2). Составление соответствующего акта
	Первая – до 01.06.2015
Вторая  - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.5
	Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.6
	Химическая промывка внутренней системы отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	4
	МУП «Стройсервис»

	4.1
	Общие мероприятия

	4.1.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей от:

 - котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»

 - котельной ЗАО «Красный якорь»

- котельных ООО «ЦРП г. Слободского»
- котельных ООО «СЭТ»

- котельных ООО «Развитие»
	07.05.2015
06.05.2015

12.05.2015-2-.05.2015

12.05.2015-2-.05.2015

12.05.2015-2-.05.2015


	И.о. директора Аксенов С.В.


	4.1.2
	Устранение выявленных неисправностей по результатам гидравлических испытаний.
	25.05.2015-14.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.2
	Тепловые сети от котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»

	4.2.1
	Устройство тепловой изоляции  600 метров
	До 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3
	Тепловые сети от котельной ЗАО «Красный якорь»

	4.3.1
	Замена запорной арматуры на ГВС ввод на жилой дом Г. Булатова,41
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.2
	Замена запорной арматуры ГВС, тепловой пункт
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.3.3
	Замена  запорной арматуры отопления от магистральной сети между жилыми домами №5 и №7 по ул. Бабушкина
	01.06.2015-11.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.4
	Замена  запорной арматуры ГВС у жилого дома № 14 по пр. Гагарина
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.5
	Промывка, опрессовка 4-го теплообменного аппарата, тепловой пункт
	01.06.2015-14.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.6
	Устройство монтажных проемов, усиление несущих стен здания, тепловой пункт
	18.05.2015-29.05.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.7
	Замена автоматического управления на насосе ГВС, тепловой пункт
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.3.8
	Переврезка на новую тепловую сеть  жилые дома №12,14,18,20 по пр. Гагарина, №26,29 по ул. Кирова, здание №27 по ул. Кирова
	29.06.2015-10.07.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.3.9
	Изоляция отдельных участков трубопроводов магистральных сетей – 200 метров
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4
	Тепловые сети от котельных ООО «СЭТ»

	4.4.1
	Котельная №4

	4.4.1.1
	Ремонт опор тепловой сети от УТ 12б до УТ -
	13.07.2015-17.07.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.1.2
	Устройство тепловой изоляции - 50 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.2
	Котельная №13

	4.4.2.1
	Устройство тепловой камеры от ТК №13 до ж/д №20 по ул. Грина
	01.06.2015-11.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.2.2
	Устройство тепловой изоляции -100 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.3
	Котельная №16

	4.4.3.1
	Ремонт опор тепловой сети от котельной до ТК-3
	15.06.2015-19.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.3.2
	Устройство тепловой изоляции – 50 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5
	Тепловые сети от котельных ООО «ЦРП г. Слободской»»

	4.5.1
	Котельная №5

	4.5.1.1
	Устройство тепловой изоляции – 100 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.2
	Котельная №10

	4.5.2.1
	Устройство тепловой изоляции – 200 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.3
	Котельная №15

	4.5.3.1
	Устройство тепловой изоляции – 50 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.4
	Котельная №18

	4.5.4.1
	Устройство тепловой изоляции – 30 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.5
	Котельная №23

	4.5.5.1
	Устройство тепловой изоляции – 60 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6
	Тепловые сети от котельных ООО «Развитие»

	4.6.1
	Котельная №14

	4.6.1.1
	Ремонт опор, демонтаж, монтаж тепловой сети от ТК -15б до ж/д №17а по ул. Вятской
	13.07.2015-31.07.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.1.2
	Устройство тепловой изоляции – 300 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.2
	Котельная №17

	4.6.2.1
	Устройство тепловой изоляции – 100 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.3
	Котельная №19

	4.6.3.1
	Ремонт опор, демонтаж, монтаж тепловой сети от УК№ 1 до ТК 2В
	27.07.2015-14.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.3.2
	Гидравлические испытания перед началом отопительного сезона тепловых сетей от котельных: 

- ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»
- АО «Красный якорь»

- ООО «ЦРП г. Слободской»

- ООО «СЭТ»

- ООО «Развитие»
	18.08.2015 -19.08.2015
20.08.2015-21.08.2015

17.08.2015-28.08.2015

17.08.2015-28.08.2015

17.08.2015-28.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	 5.            МУП «Водопроводное канализационное хозяйство города Слободского»

	5.1
	Водоснабжение

	5.1.1
	Замена в/линии от ул. Чкалова до ул. Заводской, по ул. Ак. Бакулева до пр. Гагарина
	Август 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.2
	Ремонт горловин в/колодцев с заменой люков
	Май-июнь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.3
	Замена задвижек на водопроводных линиях и сооружениях
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.4
	Замена частотных преобразователей на артскважинах
	Август 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.5
	Замена насосного оборудования в артезианских скважинах
	Июнь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.6
	Устранение утечек
	до октябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.2
	Канализация

	5.2.1.
	Замена к/линии г. Слободской
	Июнь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.2.2.
	Замена запорной арматуры на КНС и ОСК
	Июль 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3
	Первомайский участок

	5.3.1
	Замена в/линии по ул. Боярской от дома №10 до дома №8
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.2
	Замена в/линии по ул. Весенняя
	Июль 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.3
	Замена в/линии по ул. Преображенская
	Август 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.4
	Замена  в/линии по ул. Кедровая
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.5
	Замена запорной арматуры на в/линиях и сооружениях
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.6
	Замена и ремонт колодцев
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.


