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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12.08.2015 № 1713
г. Слободской Кировской области
О  внесении изменений в постановление главы администрации города Слободского от 29.05.2015 №1139
Администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление главы администрации города Слободского от 29.05.2015 №1139 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов» следующие изменения: утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов в новой редакции согласно приложению.
         2. Организационному отделу администрации (Сушкова Н.В.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.
3.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шутова А.Г. 
И.о. главы администрации 

города Слободского                                                                Е.Г. Опарина
ПОДГОТОВЛЕНО:
Консультант управления по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации

города Слободского 
О.А. Носырева

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации

города Слободского 
А.В. Салтыков
Юрист правового отдела
А.А. Копанева
Разослано:

Дело-2

Шутов А.Г. - 1

Поляховой А.В. – 1 

Носыревой О.А. – 1

МУП «Управляющая компания «Север» – 1

Организационный отдел  – 1
МУП «Теплосервис» -1

ООО Спичечная Фабрика «Белка- Фаворит» - 1

ООО ЦРП -1

ООО СЭТ -1

ООО Развитие - 1

ОАО «Слободской мясокомбинат» -1

МУП ВКХ-1

МУП «Благоустройство» - 1

МУП «Стройсервис» - 1

Управление образования-1

Кротова А.В. -1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Слободского

от  12.08.2015  № 1713
ПЛАН

основных мероприятий по сезонной подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов
	№
	Наименование мероприятия
	Срок
	Ответственный

	1.       МУП «Благоустройство»

	1.1
	Мероприятия по благоустройству

	1.1.1
	Очистка колодцев ливневой канализации
	Май-сентябрь 2015 года
	Мастер по благоустройству 

Корчемкин А.Е.

	1.1.2
	Помывка труб, очистка водоотводных траншей от грязи, мусора на улицах города
	Май-сентябрь 2015 года
	Мастер по благоустройству 

Корчемкин А.Е.

	1.1.3
	Заготовки ПГС (2000 т.), шлака (500 т.) 
	I и IV квартал 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.1.4
	Ремонт и замена дорожных знаков согласно предписаниям ОГИБДД 
	Постоянно
	Директор Репин М.В.

	1.1.5
	Ремонт и установка сигнальных столбов
	Май-сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.1.6
	Ремонт оголовков ливневых труб
	Май-сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2
	Мероприятия по подготовке котельной

	1.2.1
	Чистка борова и газоходов 
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.2
	Чистка котлов с частичной разборкой обмуровки – 2 котла
	До 15.06.2015
	Директор Репин М.В.

	1.2.3
	Ревизия насосов электродвигателей
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.4
	Ревизия запорной арматуры
	Июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.5
	Промывка и  опрессовка  теплотрассы
	Май 2015 года 
	Директор Репин М.В.

	1.2.6
	Декоративный ремонт котельной
	До 15.07.2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.7
	Ремонт кровли
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.8
	Частичный ремонт изоляции теплотрассы
	II квартал 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.9
	Заготовка: дров 200 м3
                    отходов дров 100 м3
                    горбыля дровяного 400 м3
	II квартал 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.2.10
	Замена дверного блока запасного выхода
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3
	Мероприятия по подготовке транспорта

	1.3.1
	Приобретение автошин 9,00 R 20 (ЗИЛ, КамАЗ) – 4 шт.
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.2
	Приобретение автошин 12,00 R 20 (Автогрейдер) – 2 шт.
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.3
	Приобретение автошин 14,00 R 20 (Автогрейдер) – 2 шт.
	Август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.4
	Приобретение сельскохозяйственных шин 15,5 R 38 Ф-2А -2 шт.
	Сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.5
	Приобретение распределителя на АМК – 1 шт.
	Июнь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.6
	Приобретение ножей к автогрейдеру – 6 комплекта
	Июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.7
	Отвал погрузчика, замена ножа ковша
	Август  2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.8
	Ремонт двигателя – 2 шт.
	июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.9
	Приобретение аккумуляторов – 3 шт.
	Октябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.10
	Ремонт втулок, пальцев, портала и стрелы АМК
	Май – октябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.11
	Ремонт топливной аппаратуры 3 комплекта
	Сентябрь - октябрь  2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.12
	Приобретение гидроцилиндра – 2 шт.
Коробки п/п - 2 шт.
	Март - октябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.13
	Ремонт кузова КДМ – 2 шт. 

	Июнь – август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.14
	Ремонт отвала ДТ-75
	Июнь – июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.15
	Ремонт шарнира К-703, КПП
	июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.3.16
	Замена гусениц ДТ-75
	Июнь-август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4
	Мероприятия по подготовке зданий и сооружений

	1.4.1
	Ремонт цоколя на зданиях
	Июль 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4.2
	Ремонт дверных полотен и их утепление
	Май-август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4.3
	Ремонт крыши над гаражом- конторой
	Август – сентябрь 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.4.4
	Ремонт забора на территории 
	Июнь-август 2015 года
	Директор Репин М.В.

	1.5
	Мероприятия по организации ритуальных услуг

	1.5.1
	Заготовка топлива для печей 
	До 01.08.2015
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.2
	Перекрытие крыш
	Май 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.3
	Текущий ремонт печей 
	Май – июнь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.4
	Приобретение зубил к электромолотку 5 шт.
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.5
	Приобретение электромолотка
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.6
	Приобретение конвектора
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.7
	Утепление вагончика
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.5.8
	Декоративный ремонт помещений в доме на Трофимовском кладбище
	Май-октябрь 2015 года
	Мастер ритуальных услуг Родин В.Н.

	1.6
	Мероприятия по тепловым сетям

	1.6.1
	Капитальный ремонт участка тепловой сети по пр. Гагарина от котельной ЗАО «Красный якорь»  протяженностью 220 метров
	До 01.10.2015
	Директор МУП «Благоустройства» Репин М.В.

	2.              МУП «Теплосервис»

	2.1
	Общие мероприятия

	2.1.1
	Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.2
	Ревизия запорной арматуры  и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замена  вышедших из строя деталей
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.3
	Ревизия и ремонт циркуляционных насосов отопления, горячего водоснабжения, подпиточных насосов, насосов системы «котел-бойлер» с заменой подшипников, изношенных деталей, заменой сальниковой набивки и полной ревизией электродвигателей
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.4
	Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на всех циркуляционных системах с заменой отслужившей свой срок
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.5
	Ревизия и ремонт всех дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колес, замена смазки
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.6
	Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, замена  сульфоугля, ревизия запорной арматуры
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.7
	Ремонт обмуровки всех котлов
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.8
	Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской металлоконструкций и трубопроводов
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.9
	Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.10
	Проверка всех манометров и других приборов КИП, освидетельствование их в специализированной организации
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.11
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электротельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и др. электрооборудования с оформлением соответствующих актов
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.12
	Ремонт изоляции теплотрасс
	До 14.09.2015
	Директор Градун О.С.

	2.1.13
	Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов
	После окончания отопительного сезона
	Директор Градун О.С.

	2.2
	Участок № 1

	2.2.1
	Котельная № 1 (ул.Советская, 111)

	2.2.1.1
	Ремонт теплотрассы ГВС от ж/д по ул. Володарского,76 до ж/д по ул. Железнодорожная, 3
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2.1.2
	Ремонт топочных устройств
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2.1.3
	Ремонт внутренней системы отопления
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2.1.4
	Ремонт котлов №1,5
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2
	Участок № 2

	2.2.1
	Котельная № 2 (ул.Грина, 37)

	2.2.1.1
	Ремонт котлов №3,5,7
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2.1.2
	Ремонт топочных устройств
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2.1.3
	Покраска скорлупы на ж/д по ул. М. Конева,127
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.2.2
	Котельная № 5 (ул.Свердлова, 37)

	2.2.2.1
	Ремонт теплоизоляции
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3
	Участок № 3

	2.3.1
	Котельная № 8 (п.Бакулевский, 2)

	2.3.1.1
	Ремонт изоляции деаэраторов
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.2
	Ремонт топок котлов №1,2,3
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.3
	Ремонт восточной стены здания котельной
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.4
	Ремонт конденсатного бака
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.5
	Ремонт мягкой кровли станции осветления
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.6
	Ремонт теплотрассы у здания станции осветления
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.7
	Ремонт водовода вдоль берега р. Вятки
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.3.1.8
	Ремонт теплотрассы между ж/д №18 и №20 по ул. Лебедева, 14
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Градун О.С.

	 2.4
	Участок № 4

	2.4.1
	Котельная № 9 (ул.Горького, 25)

	2.4.1.1
	Ремонт теплотрассы от ТК№1 до школы №5
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.4.1.2
	Ремонт вторичного дутья на котлах №1,2,5,6
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.4.1.3
	Ремонт котла №4
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.4.2
	Котельная № 20 (Буртовое поле)

	2.4.2.1
	Ремонт теплоизоляции от  ТК до рассечки на ж/д по ул. Ломоносова, 3а,3б,3в
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.4.2.2
	Ремонт теплоизоляции от  ТК до эстакады через железную дорогу
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.5
	Участок № 5

	2.5.1
	Котельная № 16 (ул. Корто)

	2.5.1.1
	Ремонт котлов №2,3,6
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.5.1.2
	Ремонт и замена запорной арматуры на ж/д по ул. Корто, 8 и 9
	15.07.2015 -28.07.2015
	Директор Градун О.С.

	2.5.1.3
	Ремонт тепловой изоляции 
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.6
	Участок № 6

	2.6.1
	Котельная № 7

	2.6.1.1
	Ремонт бака ГВС
	15.07.2015-28.07.2015
	Директор Градун О.С.

	2.6.1.2
	Ремонт бойлеров ГВС
	15.07.2015-28.07.2015
	Директор Градун О.С.

	2.6.1.3
	Ремонт теплотрассы от ж/д по ул. Городищенская, 34ф до ж/д по пер. Новый, 3
	15.07.2015-28.07.2015
	Директор Градун О.С.

	2.6.2
	Котельная № 11

	2.6.2.1
	Ремонт теплоизоляции теплотрасс
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.6.2.2
	Ремонт котлов
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.6.3
	Котельная № 12

	2.6.3.1
	Ремонт мягкой кровли
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.7
	Участок № 7

	2.7.1
	Котельная № 10 (ул.Маршала Конева)

	2.7.1.1
	Ремонт изоляции теплотрассы на ж/д по ул. Урицкого,83, ул. Луговая, 1ф
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.7.1.2
	Ремонт топочных устройств котлов
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.7.1.3
	Ремонт оконных проемов
	
	Директор Градун О.С.

	2.7.2
	Котельная №19 (ул. Советская, 14)

	2.7.2.1
	Ремонт теплотрассы на д/с «Тополек»
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Градун О.С.

	2.7.2.2
	Ремонт котлов №2,3
	19.05.2015-31.08.2015
	Директор Градун О.С.

	2.7.2.3
	Ремонт насосной
	17.06.2015-30.06.2015
	Директор Градун О.С.

	3.   Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы

	3.1
	Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному сезону

	3.1.1
	Оформление актов осмотра жилых домов по окончанию отопительного сезона с выявлением дефектов
	До 01.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.2
	Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов
	Ежемесячно
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.3
	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости)
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.4
	Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.5
	Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6
	Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предполагаемого срока проведения работ, согласование графика приемки проведения соответствующих работ:
	
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6.1
	Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта 
	Первая – до 01.06.2015
Вторая - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6.2
	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации  с составлением надлежаще оформленного акта:

- системы отопления;

- теплового пункта;

- бойлеров горячего водоснабжения и отопления;

- наружных трубопроводов
	Первое – до 01.06.2015
Второе - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.6.3
	Утепление теплового контура
	К началу отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.7
	Оформление актов готовности жилых домов к отопительному сезону и их подписание
	До 15.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.8
	Подача заявок на начало отопительного сезона в энергоснабжающую организацию
	Не менее чем за 20 дней до начала отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.1.9
	Согласование графика включения объектов теплоснабжения при начале отопительного сезона
	Не менее чем за 20 дней до начала отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2
	Работы по тепловым пунктам

	3.2.1
	Жилые дома с приборами учета

	3.2.1.1
	Контроль технического состояния задвижек с заменой негодных
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.2
	Чистка и промывка грязевиков, фильтров
	До 15.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.3
	Контроль технического состояния, ремонт, очистка и промывка водоподогревателей горячего водоснабжения и систем отопления с последующей опрессовкой давлением 1МПа (10кгс/см2) с составлением соответствующего акта
	До 01.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.4
	Контроль технического состояния и ремонт циркуляционных, подкачивающих, подпиточных насосов и их опробование в работе
	До 01.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.5
	Ликвидация всех врезок открытого водоразбора сетевой воды, согласно предписания энергоснабжающей организации
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.6
	Промывка и опрессовка трубопроводов и оборудования теплового пункта в присутствии представителя теплоснабжающей организации давлением равным 1,25 к рабочему, но не ниже 1МПа (10кгс/см2) с составлением соответствующих актов
	Первая – до 01.06.2015
Вторая - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.7
	Проверка и установка опломбированных госповерителем манометров, термометров
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.8
	Проверка технических термометров, очистка гильз с последующей заливкой технического масла. Врезка недостающих гильз
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.9
	Ремонт электропроводки в помещениях тепловых пунктов и обеспечение постоянного и аварийного освещения
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.10
	Побелка стен помещений тепловых пунктов, окраска панелей и изоляции трубопроводов и оборудования
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.1.11
	Вывешивание технических паспортов, схем  и  графиков
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2
	Жилые дома, не оборудованные тепловыми пунктами

	3.2.2.1
	Разработка и утверждение проектной организацией, согласование с энергоснабжающей организацией принципиальных схем тепловых пунктов (отопление и ГВС, при необходимости)
	До 01.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2.2
	Разработка графика работ по устройству тепловых пунктов
	После получения утвержденных проектов
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2.3
	Устройство тепловых пунктов в жилых домах по адресам: ул. Заводская, 9, ул. Заводская, 14 «ф»
	До 30.09.2015
	Директор МУП «Управляющая компания «Демьянка»  Черепанова А.А.

	3.2.3
	Жилые дома с частично оборудованными тепловыми пунктами

	3.2.3.1
	Выполнение работ в соответствии с утвержденным проектом
	После получения проекта, но не позднее 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.2
	Установка расчетных сужающих устройств (дроссельных шайб) на вводах с систему теплопотребления (при предоставлении расчета энергоснабжающей организацией)
	
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.3
	Контроль технического состояния задвижек с заменой негодных
	До 15.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.4
	Чистка и промывка грязевиков, фильтров, при их отсутствии - установка
	До 15.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.5
	Ликвидация всех врезок открытого водоразбора сетевой воды, согласно предписания энергоснабжающей организации
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.6
	Промывка и опрессовка трубопроводов и оборудования теплового пункта в присутствии представителя теплоснабжающей организации давлением равным 1,25 к рабочему, но не ниже 1МПа (10кгс/см2) с составлением соответствующих актов
	Первая – до 01.06.2015 Вторая – до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.7
	Проверка и установка опломбированных госповерителем манометров, термометров
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.8
	Проверка технических термометров, очистка гильз с последующей заливкой технического масла. Врезка недостающих гильз
	До 01.07.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.9
	Ремонт электропроводки в помещениях тепловых пунктов и обеспечение постоянного и аварийного освещения
	До 15.06.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.2.3.10
	Побелка стен помещений тепловых пунктов, окраска панелей и изоляции трубопроводов и оборудования
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.3.11
	Вывешивание технических паспортов, схем и графиков
	До 25.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3..2.4
	Планы работ по приборам учета

	3.2.4.1
	Снятие, поверка, установка приборов учета
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.2
	Ревизия неснятых приборов учета:

- проверка элементов питания, при необходимости их замена;

- проверка электрических цепей;

- проверка технического состояния элементов прибора учета
	До 01.09.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.3
	Вызов представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учета
	Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления акта допуска узла учета
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.4
	Оформление акта повторного допуска по факту установки прибора учета
	
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.4.5
	Запуск приборов учета тепловой энергии, с фиксированием данных на начало отопительного периода
	Начало отопительного сезона
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5
	Работы по внутренним системам отопления и горячего водоснабжения

	3.2.5.1
	Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.2
	Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации 
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.3
	Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта
	До 01.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.4
	Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПа (6кгс/см2). Составление соответствующего акта
	Первая – до 01.06.2015
Вторая  - до 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.5
	Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	3.2.5.6
	Химическая промывка внутренней системы отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта
	До 15.08.2015
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК

	4
	МУП «Стройсервис»

	4.1
	Общие мероприятия

	4.1.1
	Гидравлические испытания тепловых сетей от:

 - котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»

 - котельной ЗАО «Красный якорь»

- котельных ООО «ЦРП г. Слободского»
- котельных ООО «СЭТ»

- котельных ООО «Развитие»
	07.05.2015
06.05.2015

12.05.2015-2-.05.2015

12.05.2015-2-.05.2015

12.05.2015-2-.05.2015


	И.о. директора Аксенов С.В.


	4.1.2
	Устранение выявленных неисправностей по результатам гидравлических испытаний.
	25.05.2015-14.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.2
	Тепловые сети от котельной ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»

	4.2.1
	Устройство тепловой изоляции  600 метров
	До 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3
	Тепловые сети от котельной ЗАО «Красный якорь»

	4.3.1
	Замена запорной арматуры на ГВС ввод на жилой дом Г. Булатова,41
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.2
	Замена запорной арматуры ГВС, тепловой пункт
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.3.3
	Замена  запорной арматуры отопления от магистральной сети между жилыми домами №5 и №7 по ул. Бабушкина
	01.06.2015-11.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.4
	Замена  запорной арматуры ГВС у жилого дома № 14 по пр. Гагарина
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.5
	Промывка, опрессовка 4-го теплообменного аппарата, тепловой пункт
	01.06.2015-14.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.6
	Устройство монтажных проемов, усиление несущих стен здания, тепловой пункт
	18.05.2015-29.05.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.



	4.3.7
	Замена автоматического управления на насосе ГВС, тепловой пункт
	15.06.2015-26.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.3.8
	Переврезка на новую тепловую сеть  жилые дома №12,14,18,20 по пр. Гагарина, №26,29 по ул. Кирова, здание №27 по ул. Кирова
	29.06.2015-10.07.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.3.9
	Изоляция отдельных участков трубопроводов магистральных сетей – 200 метров
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4
	Тепловые сети от котельных ООО «СЭТ»

	4.4.1
	Котельная №4

	4.4.1.1
	Ремонт опор тепловой сети от УТ 12б до УТ -
	13.07.2015-17.07.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.1.2
	Устройство тепловой изоляции - 50 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.2
	Котельная №13

	4.4.2.1
	Устройство тепловой камеры от ТК №13 до ж/д №20 по ул. Грина
	01.06.2015-11.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.2.2
	Устройство тепловой изоляции -100 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.3
	Котельная №16

	4.4.3.1
	Ремонт опор тепловой сети от котельной до ТК-3
	15.06.2015-19.06.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.4.3.2
	Устройство тепловой изоляции – 50 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5
	Тепловые сети от котельных ООО «ЦРП г. Слободской»»

	4.5.1
	Котельная №5

	4.5.1.1
	Устройство тепловой изоляции – 100 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.2
	Котельная №10

	4.5.2.1
	Устройство тепловой изоляции – 200 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.3
	Котельная №15

	4.5.3.1
	Устройство тепловой изоляции – 50 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.4
	Котельная №18

	4.5.4.1
	Устройство тепловой изоляции – 30 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.5.5
	Котельная №23

	4.5.5.1
	Устройство тепловой изоляции – 60 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6
	Тепловые сети от котельных ООО «Развитие»

	4.6.1
	Котельная №14

	4.6.1.1
	Ремонт опор, демонтаж, монтаж тепловой сети от ТК -15б до ж/д №17а по ул. Вятской
	13.07.2015-31.07.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.1.2
	Устройство тепловой изоляции – 300 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.2
	Котельная №17

	4.6.2.1
	Устройство тепловой изоляции – 100 м
	до 30.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.3
	Котельная №19

	4.6.3.1
	Ремонт опор, демонтаж, монтаж тепловой сети от УК№ 1 до ТК 2В
	27.07.2015-14.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	4.6.3.2
	Гидравлические испытания перед началом отопительного сезона тепловых сетей от котельных: 

- ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»
- АО «Красный якорь»

- ООО «ЦРП г. Слободской»

- ООО «СЭТ»

- ООО «Развитие»
	18.08.2015 -19.08.2015
20.08.2015-21.08.2015

17.08.2015-28.08.2015

17.08.2015-28.08.2015

17.08.2015-28.08.2015
	И.о. директора Аксенов С.В.

	 5.            МУП «Водопроводное канализационное хозяйство города Слободского»

	5.1
	Водоснабжение

	5.1.1
	Замена в/линии от ул. Чкалова до ул. Заводской, по ул. Ак. Бакулева до пр. Гагарина
	Август 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.2
	Ремонт горловин в/колодцев с заменой люков
	Май-июнь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.3
	Замена задвижек на водопроводных линиях и сооружениях
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.4
	Замена частотных преобразователей на артскважинах
	Август 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.5
	Замена насосного оборудования в артезианских скважинах
	Июнь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.1.6
	Устранение утечек
	до октябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.2
	Канализация

	5.2.1.
	Замена к/линии г. Слободской
	Июнь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.2.2.
	Замена запорной арматуры на КНС и ОСК
	Июль 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3
	Первомайский участок

	5.3.1
	Замена в/линии по ул. Боярской от дома №10 до дома №8
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.2
	Замена в/линии по ул. Весенняя
	Июль 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.3
	Замена в/линии по ул. Преображенская
	Август 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.4
	Замена  в/линии по ул. Кедровая
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.5
	Замена запорной арматуры на в/линиях и сооружениях
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.

	5.3.6
	Замена и ремонт колодцев
	Сентябрь 2015 г.
	Директор Журавлев Д.Ю.


