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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020


   







    №  1580
г. Слободской Кировской области

О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 06.02.2020 № 205
Администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 06.02.2020 «Об организации проектной деятельности в администрации города Слободского», утвердив изменения в Положение об организации проектной деятельности в администрации города Слободского согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Щекурину Н.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

Глава города Слободского           И.В. Желвакова

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации
города Слободского
                                                                               от   21.09.2020    №  1580
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в администрации города Слободского 

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. В пункте 1.4 слова «(далее – проекты)» исключить.
1.2. Пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.6. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными и региональными проектами, определяемыми Советом по проектному управлению при главе города Слободского (далее – проекты). 

1.7. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые администрацией с использованием средств бюджета города, областного и (или) федерального бюджетов, а также иных средств, привлекаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области.».
1.3.Пункт 1.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Формирование, согласование (одобрение) и утверждение информации и документов, разрабатываемых в рамках реализации проектов, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени соответствующего органа управления проектной деятельностью, включенного в систему управления проектной деятельностью, предусмотренную настоящим Положением.».
2. В разделе 2 «Функциональная структура системы управления проектной деятельностью»:

2.1. В подразделе 2.1:

2.1.1. Абзац седьмой пункта 2.1.1 исключить.
2.1.2.  В пункте 2.1.2:
2.1.2.1. В абзаце пятом слова «план проекта» заменить словами «Паспорт проекта (изменения в паспорт)».

2.1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«осуществляет мониторинг и контроль реализации проектов;».

2.1.2.3.  В абзаце одиннадцатом слова «согласовывает проекты» заменить словами «рассматривает и согласовывает проекты».

2.1.2.4. Дополнить семнадцатым абзацем следующего содержания:
«осуществляет предоставление информации о реализации проектов на территории муниципального образования «город Слободской» заинтересованным органам по их запросам;».

2.2. В подразделе 2.2: 

2.2.1. В абзаце «Куратор проекта определяется Советом и указывается в паспорте проекта» пункта 2.2.1 слова «Определяется Советом и» исключить.

2.2.2 В абзаце шестнадцатом пункта 2.2.3 слова «Определяется Советом и» исключить.

3. Абзац второй пункта 3.2.9 подраздела 3.2 раздела 3 «Инициирование проекта» изложить в следующей редакции:

«Доработанное проектное предложение направляется в Проектный офис администрации  в целях принятия им решения о целесообразности реализации проекта и разработки паспорта проект.».
4. В пункте 4.1.1 подраздела 4.1 раздела 4 «Подготовка проекта» слова «о решении Совета» заменить словами «Проектного офиса администрации».

5. Пункт 5.5 раздела 5 «Реализация проекта и внесение изменений в проект» после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответственность за приведение объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом проекта, в соответствие с данными сводной бюджетной росписи бюджета города в течение текущего финансового года несет функциональный заказчик».

6. В разделе 7 «Мониторинг реализации проектов»:

6.1. В абзаце втором пункта 7.4. слова «1-го рабочего дня» заменить на слова «3- го  рабочего дня». 
6.2. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции:

«7.11. Сводная информация о ходе реализации проектов публикуется на странице по проектной деятельности официального информационного сайта администрации города Слободского.».
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